

ANNEXE
**DE LA LETTRE DE POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE DES POSTES ET DES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DU BURKINA FASO**



ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DES MINISTRES DU 28 DECEMBRE 2006

PROGRAMME OPERATIONNEL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE SECTORIELLES DU MINISTERE DES POSTES ET DES TIC A L'HORIZON 2010

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
Mettre en place une cyberlégislation et un cadre institutionnel complets et adaptés aux objectifs de l'édification d'une société de l'information	- il existe un environnement concurrentiel, transparent, prévisible, attractif et sécurisant pour les investisseurs privés dans le domaine des TIC - il existe un cadre juridique qui favorise la convergence des infrastructures et des services électroniques - la qualité des réseaux et la sécurité dans l'utilisation des TIC sont renforcées - les individus, les entreprises et l'administration sont mis en confiance dans l'utilisation des TIC - il existe un cadre institutionnel cohérent pouvant permettre une parfaite intégration du secteur des télécommunications, de l'informatique et de l'audiovisuel - le statut des organes de régulation et d'impulsion	Adoption d'une lettre de politique sectorielle (Postes & TIC) - Mise en place d'une équipe de rédaction de la lettre de politique sectorielle - Elaboration de la lettre - Validation de la lettre - Adoption de la lettre Relecture de la loi 51/98/AN afin de favoriser la convergence (télécoms, informatique et audiovisuel) et de réglementer l'encadrement de l'ouverture du secteur à la concurrence - Finalisation de la relecture - Adoption de la loi - Elaboration et adoption des textes d'application Renforcement des capacités nationales de régulation du secteur des communications électroniques - Révision des procédures de régulation - Acquisition des équipements de gestion et	Fin février 06	MPTIC (SG)	5	
			Mi-juin 06 Mi-août 06 Fin sept 06	MPTIC/ARTEL MPTIC/ARTEL Gouvernement		
			Fin juin 06 Fin déc 06 Fin déc 07	MPTIC/ARTEL Gvt / AN MPTIC/ARTEL	5	
			Fin mars 07 Juin 07	ARTEL ARTEL	PM 30 5 000	

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
	du secteur permet de créer des conditions attractives pour recruter et conserver des cadres de haut niveau - il existe une plus grande synergie des activités - il existe une plus grande lisibilité de l'action gouvernementale dans le secteur des TIC	de contrôle des fréquences - Construction d'un nouveau centre de contrôle des fréquences - Acquisition de systèmes d'aide à la lutte contre les communications frauduleuses - Elaboration d'une politique nationale de sécurité et d'amélioration de la qualité des réseaux - Validation de la politique nationale de sécurité et d'amélioration de la qualité des réseaux - Adoption de la politique nationale de sécurité et d'amélioration de la qualité des réseaux - Mise en œuvre de la politique nationale de sécurité et d'amélioration de la qualité des réseaux - Mise en place d'une politique de formation permanente du personnel Elaboration du cadre juridique et réglementaire pour la facilitation des transactions électroniques et la lutte contre la cybercriminalité - Elaboration	Août 07 2006-2010 2006-2010 2007-2010 2007-2010 Fin nov 06	ARTEL ARTEL ARTEL ARTEL ARTEL MPTIC (DG-CPTIC)	800 500 50 6 150 150	 10 000

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
		- Adoption des textes d'application	Fin fév 07 Fin juin 07	Gvt / AN Gouvernement	30	
		Renforcement des capacités nationales pour la gouvernance du cybersespace	2007-2010	MPTIC (DG-CPTIC)	350	
		Mise en place des organes de suivi et de mise en œuvre de la cyberstratégie				
		- Adoption des textes relatifs à la création du dispositif de suivi de la mise en œuvre de la cyberstratégie (COPSI, OSI et comités sectoriels de pilotage)	Sept 06	Gouvernement		
		- Mise en place de l'Observatoire de la Société de l'Information	Nov 06	Tous ministères		
		- Création des secrétariats permanents des Comités Sectoriels de Pilotage de la cyberstratégie	2006 - 2010	Comités sectoriels de pilotage	2 500	
		- Création de l'Agence de Promotion des TIC	Déc 2006	MPTIC (DG-CPTIC)	1 000	
		Elaboration de l'organigramme du Ministère				
		- Elaboration - Adoption	Fin mars 06 Fin sept 06	MPTIC (SG) Gvt	PM	
		Elaboration du décret portant organisation des				

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
		emplois du Ministère - Elaboration - Adoption Elaboration et mise en œuvre d'une politique de communication sur les réformes envisagées - Elaboration - Mise en œuvre	Fin oct 06 Fin nov 06 Fin avril 06 Début mai 06	MFPRE/MPTIC (SG) Gvt MPTIC (SG) MPTIC (SG)	PM PM	
TOTAL					10 576	10 000
Construire à l'échelle nationale une infrastructure mutualisée pour le transport de la voix, des données et de la vidéo	- existence à l'horizon 2010 d'une infrastructure mutualisée en fibre optique reliée à tous les pays voisin et pouvant servir pour le transport de la voix, des données et de la télévision jusque dans chaque chef lieu de commune - réduction des coûts de communication - réalisation d'économies d'échelle - développement plus rapide du secteur	Poursuite du raccordement du Burkina Faso par fibre optique aux pays voisins - Raccordement du Burkina au Niger et au Bénin par fibre optique - Raccordement du Burkina au Ghana par fibre optique Plaidoyer et mobilisation des ressources pour la construction d'une infrastructure mutualisée de transport de la voix, des données et de la vidéo à l'échelle nationale - Mobilisation des ressources pour la réalisation d'une étude économique, juridique et institutionnelle - Réalisation de l'étude économique, juridique et institutionnelle - Validation de l'étude	2007-2008 2008-2009 Fin avril 07 Mi-juin 07 Mi-juillet 07	ONATEL ONATEL MPTIC (DGT) / ARTEL MPTIC (DGT) / ARTEL MPTIC (DGT) / ARTEL	150 8	6 000 3 000

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
		économique, juridique et institutionnelle - Adoption de l'étude économique, juridique et institutionnelle - Mise en œuvre des conclusions de l'étude	Fin juillet 07 2007-2010	Gouvernement MPTIC (DGT) / ARTEL	25 000	50 000
TOTAL					25 158	59 000
Développer l'offre de services des communications électroniques sur toute l'étendue du territoire national et promouvoir dans ce cadre une offre de services convergents voix, données et vidéo	- existence à l'horizon 2010 dans chaque chef lieu de commune d'une offre de services convergents voix, données et vidéo - 70 % des localités rurales disposent d'un point d'accès public au téléphone - 25 téléphones (fixe et mobile) pour 100 hts à l'horizon 2010 - 50 000 connexions haut débit offrant un accès au téléphone, à Internet et à la télévision numérique à l'horizon 2010 - existence d'un cybercafé dans 50% des chefs lieux de communes à l'horizon 2010 - existence d'une offre WiFi ou WiMax dans les aéroports, gares routières, grands hôtels	Renforcement des capacités d'innovation et d'investissement de l'ONATEL - Privatisation partielle de l'ONATEL Développement du réseau filaire et du téléphone fixe - Fiabilisation et extension de l'accès filaire urbain à tous les chefs lieu de commune - Installation de 20 000 lignes fixes en 2006, 25 000 en 2007, 25 000 en 2008, 35 000 en 2009 et 35 000 en 2010 Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de développement des réseaux et services de communications électroniques ouverts au public - Elaboration de la stratégie - Validation de la stratégie	Nov 06 2006-2010 2006-2010 Fin juin 07 Mi-juillet 07	MCIA/MPTIC/ ARTEL ONATEL ONATEL MPTIC (DGT) / ARTEL MPTIC (DGT) / ARTEL	600 350 8	 30 000 50 000

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
	et grands marchés des chefs lieux de régions	- Adoption de la stratégie - Mise en œuvre de la stratégie	Fin sept 07 2007-2010	Gouvernement MPTIC (DGT) / ARTEL	150	300 000
		Mise en œuvre de la stratégie du service universel				
		- Attribution d'une autorisation pour assurer le service universel dans la région du Sud-Ouest à titre de projet pilote	Fin août 06	MPTIC (DGT) / ARTEL	300	
		- Révision de la stratégie du service universel	Fin déc. 06	MPTIC (DGT) / ARTEL	PM	
		- Attribution d'autorisations pour assurer le service universel dans les autres régions	2007-2010	MPTIC (DGT) / ARTEL	300	
		- Mise en œuvre de la stratégie du service universel	2006-2010	MPTIC (DGT) / ARTEL	4 000	16 000
		Création des conditions pour le développement des services à valeur ajoutée				
		- Réalisation d'une étude pour le développement des services à valeur ajoutée et des e-emplois	Fin juin 07	MPTIC (DGT) / ARTEL	Voir stratégie réseaux et services	
		- Validation de l'étude	Mi-juillet 07	MPTIC (DGT) / ARTEL		
		- Adoption de l'étude - Mise en œuvre des conclusions de l'étude	Fin sept. 07 2006-2010	Gouvernement MPTIC (DGT) / ARTEL		5 000
		Suivi et contrôle				
		- Encadrement tarifaire et	2006-2010	MPTIC (DGT) / ARTEL	PM	

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
		contrôle de l'exécution des cahiers de charges des opérateurs				
TOTAL					5 708	401 000
Améliorer le fonctionnement et l'offre de services de l'administration, d'éducation et de santé, grâce à une intégration des TIC dans tous les processus et promouvoir le commerce électronique	- existence à l'horizon 2007 de cyberstratégies sectorielles et d'organes de suivi de la mise en œuvre dans les domaines ci-après : administration électronique, e-éducation, e-santé, services électroniques pour le développement du monde rural, e-commerce - existence à l'horizon 2010 d'un secrétariat permanent pour chacun des 6 thèmes de la cyberstratégie nationale - déploiement à l'horizon 2010 de l'Intranet gouvernemental dans 14 villes incluant les chefs lieux de régions - 15 000 téléphones IP dans l'administration à l'horizon 2010 - les capacités des individus, des entreprises et des administrations sont renforcées et il existe plus de rigueur et de	Elaboration et mise en œuvre des cyberstratégies sectorielles - Conception d'un guide d'élaboration des cyberstratégies sectorielles - Recrutement de consultants nationaux spécialistes des domaines d'application et formation de ces consultants sur le guide d'élaboration des cyberstratégies sectorielles - Elaboration des cyberstratégies sectorielles - Organisation d'un atelier de validation et d'appropriation des cyberstratégies sectorielles - Adoption des cyberstratégies sectorielles - Mise en œuvre de la cyberstratégie e-gouvernement - Mise en œuvre de la cyberstratégie e-éducation - Mise en œuvre de la cyberstratégie e-santé - Mise en œuvre de la cyberstratégie e-services pour le monde rural - Mise en œuvre de la	Fin avril 07 Fin juin 07 Fin sept 07 Fin nov 07 Mi – déc 07 2008-2010 2008-2010 2008-2010 2008-2010 2008-2010 2008-2010	MPTIC (DG-CPTIC) MPTIC (DG-CPTIC) Comités sectoriels / DG-CPTIC/Consultants MPTIC (DG-CPTIC) Gouvernement MPTIC (DG-CPTIC) MESSRS / MEBA / DG-CPTIC MS / DG-CPTIC MAHRH / DG-CPTIC MCPEA / DG-CPTIC	250 50 5 500 8 000 3 000 500 1 000	

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
	transparence dans la gestion des affaires publiques - les services offerts par l'Etat et les entreprises sont diversifiés, sont de meilleure qualité et sont plus faciles d'accès	cyberstratégie e-commerce Création des conditions pour la modernisation des entreprises à l'aide des TIC - Réalisation d'une étude pour la définition du cadre réglementaire des réseaux indépendants ou pouvant être installés librement - Validation de l'étude - Adoption de l'étude Déploiement de l'Intranet gouvernemental dans la ville de Ouagadougou - Finalisation d'un projet pilote dans la zone administrative de Ouagadougou - Evaluation du projet pilote - Choix d'un constructeur pour la fourniture des équipements actifs nécessaires pour le déploiement du réseau à l'échelle nationale - Choix d'un prestataire pour la pose de la fibre optique à Ouagadougou - Pose de la fibre optique à Ouagadougou - Choix d'un prestataire pour l'installation des équipements actifs à Ouagadougou	Fin juin 07 Mi-juillet 07 Fin sept. 07 Mi-avril 06 Fin mai 06 Mi-août 06 Fin août 06 Fin déc 06 Mi-sept 06	MPTIC (DGT / ARTEL MPTIC (DGT) / ARTEL Gouvernement MPTIC (DG-CPTIC) DG-CPTIC MPTIC (DG-CPTIC) / MFB MPTIC (DG-CPTIC) / MFB MPTIC (DG-CPTIC) / MFB MPTIC (DG-CPTIC) / MFB	50 800	

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
		- Installation des équipements actifs	Fin déc 06	MPTIC (DG-CPTIC)	1 200	
		Poursuite du projet dans les 13 villes restantes - Définition des modalités de gestion du réseau - Validation des modalités de gestion du réseau - Adoption des modalités de gestion du réseau - Poursuite du déploiement	Fin mars 07 Mi-avril 07 Juin 07 2007 - 2010	MPTIC (DG-CPTIC) / MFB MPTIC (DG-CPTIC) / MFB Gouvernement MPTIC (DG-CPTIC) / MFB	8 000	
		Appui à la mise en œuvre des cyberstratégies sectorielles - Adoption d'un <u>contrat plan</u> avec l'ANPTIC pour l'appui à la mise en œuvre de la cyberstratégie - Suivi et contrôle de l'exécution du contrat plan pour l'appui à la mise en œuvre des cyberstratégies sectorielles - Réalisation d'une étude pour la mise en place d'une <u>politique de gestion et d'achat des équipements informatiques</u> de l'Administration - Validation de l'étude - Adoption de l'étude - Elaboration d'un cadre	Janv 2008 2008-2010 Fin janv 08 Mi-fév 08 Fin fev 08 Fin avril 08	MPTIC (DG-CPTIC) / MFB / ANPTIC MPTIC (DG-CPTIC) / MFB MPTIC (DG-CPTIC) / MFB MPTIC (DG-CPTIC) / MFB Gouvernement MPTIC (DG-CPTIC)	PM PM PM PM	

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
		commun d'interopérabilité - Validation du cadre commun d'interopérabilité - Adoption du cadre commun d'interopérabilité - Formation sur le cadre commun d'interopérabilité - Mise à jour du cadre commun d'interopérabilité - Réalisation d'une étude pour la mise en place d'une <u>infrastructure à clés publiques</u> - Validation de l'étude pour la mise en place d'une infrastructure à clés publiques - Adoption de l'étude pour la mise en place d'une infrastructure à clés publiques - Mise en place de l'infrastructure à clés publiques - Définition, validation et adoption par secteur de <u>normes, standards, et schémas XML</u> Suivi, évaluation et impulsion de la mise en œuvre de la cyberstratégie - Définition des indicateurs, des méthodes et des modèles pour l'évaluation de la mise en œuvre de la	Fin mai 08 Mi-juin 08 2008-2010 2008-2010 Fin avril 08 Fin mai 08 Mi-juin 08 Fin déc 08 2008-2010 mi-octobre 07	MPTIC (DG-CPTIC) Gouvernement MPTIC (DG-CPTIC) / ANPTIC MPTIC (DG-CPTIC) / ANPTIC MPTIC (DG-CPTIC) / ARTEL MPTIC (DG-CPTIC) / ARTEL Gouvernement ANPTIC MPTIC (DG-CPTIC) / ANPTIC MPTIC (DG-CPTIC/OSI)	PM PM PM	

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
		cyberstratégie - Validation des indicateurs, des méthodes et des modèles pour l'évaluation de la mise en œuvre de la cyberstratégie - Adoption des indicateurs, des méthodes et des modèles pour l'évaluation de la mise en œuvre de la cyberstratégie - Elaboration chaque année d'un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de la cyberstratégie - Tenue des réunions statutaires des Comités Sectoriels de Pilotage - Tenue des réunions statutaires du Conseil d'Orientation Stratégique de la Société de l'Information	Nov 07 Déc. 2007 2008-2010 2008-2010 2008-2010	MPTIC (DG-CPTIC/OSI) Gouvernement MPTIC (DG-CPTIC/OSI) MPTIC (DG-CPTIC) / Comités Sectoriels de Pilotage MPTIC (DG-CPTIC) / Comités Sectoriels de Pilotage	150 50 50	
TOTAL					28 600	0
Engager l'ensemble de la société dans un processus d'appropriation des TIC pour obtenir un impact significatif sur la productivité et la compétitivité	- le grand public est fortement sensibilisé sur les enjeux des TIC et il existe un engouement populaire en faveur de la promotion des TIC - l'intégration des TIC dans les politiques sectorielles de développement est fortement soutenue - 500 000 titulaires du	Organisation de campagnes de sensibilisation - Organisation chaque année de la Semaine Nationale de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication - Institution d'une émission télévisée sur les TIC - Campagnes publicitaires pour l'utilisation des TIC par	2006-2010 2006-2010 2006-2010	MPTIC (DG-CPTIC) MPTIC/ANPTIC/Min Information MPTIC/ANPTIC/	250 10 500	350

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
	passerport TIC à l'horizon 2010 - existence à l'horizon 2010 de formations universitaires d'excellence dans le domaine des TIC - existence à l'horizon 2010 d'une dizaine d'enseignants du supérieur spécialisés dans le domaine des TIC - existence à l'horizon 2010 de 150 informaticiens de haut niveau au sein de l'administration	les citoyens Instauration d'un passeport TIC - Réalisation d'une étude pour l'instauration d'un passeport TIC - Validation de l'étude - Adoption de l'étude Généralisation de la formation à l'utilisation des TIC dans le système éducatif national - Elaboration d'une stratégie - Validation de la stratégie - Adoption de la stratégie - Mise en œuvre de la stratégie Renforcement des capacités des établissements de formation dans le domaine des TIC - Recrutement d'enseignants de haut niveau en informatique (effectif de 2 en 2007, 4 en 2008, 6 en 2009 et 10 en 2010) pour le compte des établissements de formation des cadres informaticiens	Fin avril 07 Mi-mai 07 Juin 07 Janv. 07 Mars 07 Mai 07 2007-2010 2007-2010	MPTIC (DG-CPTIC) MPTIC (DG-CPTIC) Gouvernement MEBA/MESSRS/ MPTIC MEBA/MESSRS/ MPTIC Gouvernement MEBA/MESSRS/ MPTIC MPTIC / ANPTIC	PM 5 000 PM	

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
		- Renforcement des capacités de l'ESI et du département d'informatique de l'IBAM	2007-2010	MPTIC/MESSRS	1 000	
		Mise en place d'un centre de formation / perfectionnement aux normes des industriels du secteur	2007-2010	ANPTIC	250	
		Création d'une école d'ingénieurs à vocation sous régionale dans le domaine des TIC				
		- Réalisation d'une étude pour la création d'une antenne de l'Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT)	Avril 2007	MPTIC/ANPTIC/ARTELMESSRS	25	
		- Création de l'antenne	2007-2010	MPTIC/ANPTIC/ARTELMESSRS	1 000	
		Développement des e-emplois et d'une industrie locale de services basés sur les TIC				
		- Mise en place d'un centre d'incubation de sociétés high-tech	2008	ANPTIC	500	
		- Elaboration d'une stratégie de développement des e-emplois et d'une industrie locale de services basés sur les TIC	mi-déc 2007	MPTIC / ANPTIC / ARTEL / Ministère chargé de l'emploi	75	
		- Validation de la stratégie de	mi-janv 2008	MPTIC/ANPTIC/	8	

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
		développement des e-emplois et d'une industrie locale de services basés sur les TIC - Adoption de la stratégie de développement des e-emplois et d'une industrie locale de services basés sur les TIC - Mise en œuvre de la stratégie de développement des e-emplois et d'une industrie locale de services basés sur les TIC - Relecture de l'arrêté portant institution d'agréments techniques pour les prestations de services informatiques	mi-fév 2008 2008-2010 Fin juillet 08	ARTEL/Ministère chargé de l'emploi Gouvernement MPTIC/ANPTIC/ ARTEL/Ministère chargé de l'emploi MPTIC / SE-CPTIC	1 000 5	
TOTAL					9 623	350
Elaborer et adopter une stratégie de réforme du secteur postal et un cadre juridique et institutionnel adapté aux objectifs de cette réforme	- il existe un cadre juridique et institutionnel pour la régulation du secteur postal	Réforme du secteur postal - Etude diagnostique du secteur postal et élaboration d'une stratégie et d'un cadre légal et réglementaire pour la réforme du secteur - Validation de l'étude - Adoption de la stratégie et du cadre légal et réglementaire - Adoption des textes d'application Mise en œuvre de la	Fin mars 07 Fin avril 07 Fin juin 07 Fin nov 07	MPTIC (DGP) /SONAPOST MPTIC (DGP) /SONAPOST Gvt / AN Gvt	150 30	

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
		stratégie d'ouverture partielle du secteur postal à la concurrence - Réalisation d'une étude incluant l'élaboration de dossiers d'appels d'offres pour l'attribution d'autorisations d'exploitation avec cahiers des charges à des entreprises privées conformément à l'étude sur la réforme du secteur postal Renforcement des capacités nationales de régulation du secteur postal	Juillet 07 2007-2010	MPTIC (DGP) / SONAPOST MPTIC (DGP) / SONAPOST	250 150	
TOTAL					580	0
Elaborer, adopter et mettre en œuvre une stratégie de renforcement de la compétitivité de l'opérateur postal historique et de développement des services financiers postaux, basée sur les meilleures pratiques internationales	- la réforme institutionnelle et organisationnelle de la SONAPOST a été opérée afin de tenir compte du nouveau contexte - tous les processus métiers de la SONAPOST sont informatisés avec un impact significatif sur l'efficacité et la rigueur - un bureau d'échange postal semi mécanisé a été mis en place - la couverture du	Restructuration de la SONAPOST conformément à l'étude sur la réforme du secteur postal Renforcement du processus d'informatisation de la SONAPOST - Poursuite de la mise en réseau de tous les bureaux de poste (71 bureaux sur 82) - Diversification et automatisation des opérations de guichet dans les bureaux de poste et centralisation de la	Janv 08 2006-2010 2006-2010	MPTIC (DGP) /SONAPOST SONAPOST SONAPOST	100 1 500 1 500	

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
	territoire national par le service postal est améliorée - le délai d'acheminement du courrier postal est réduit de façon significative - huit (8) nouveaux bureaux de poste sont construits dans sept (7) provinces - existence d'un cyberposte dans chaque bureau de poste à l'horizon 2010	comptabilité des bureaux - Réalisation d'une étude pour la mise en place d'une plate-forme pour le commerce électronique (achats et paiements en ligne avec livraison des marchandises par la SONAPOST)	Avril 08	SONAPOST	1 000	
		Mise en place du bureau d'échange postal semi mécanisé - Renégociation en vue de l'assouplissement des conditionnalités pour l'accès au financement indien	Fin avril 06	MPTIC / MAE		
		- Construction du bâtiment d'accueil	Janv 07	SONAPOST	500	
		- Acquisition, installation des équipements postaux et formation	Janv 07	SONAPOST	220	
		- Mise en exploitation du bureau d'échange postal	Fév 07	SONAPOST		
		Développement du réseau postal de la SONAPOST et du service postal universel - Renégociation des termes du contrat plan de la SONAPOST avec l'Etat conformément aux recommandations de l'étude sur la réforme du secteur postal	Avril 07	MPTIC/SONAPOST/M FB		

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
		- Suivi et contrôle de l'exécution du contrat plan de la SONAPOST avec l'Etat - Réalisation d'une étude pour la diversification de l'offre de services de la SONAPOST - Validation & adoption de l'étude sur la diversification de l'offre de services Développement des cyberpostes - Financement de 8 cyberpostes par an sur le fonds du service universel - Réalisation de 5 cyberpostes par an par la SONAPOST sur fonds propres	2006-2010 Août 07 Sept 07 2006-2010 2006-2010	SONAPOST / Comités de gestion et de suivi SONAPOST CA SONAPOST MPTIC/SONAPOST SONAPOST	 600 375	
TOTAL					5 795	0
Mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des actions envisagées	- le régime fiscal et le code des investissements sont favorables au développement des secteurs des communications électroniques, de l'informatique et de la poste - il existe un fonds élargi pour garantir l'accès universel au potentiel des TIC ainsi que le	Révision du régime fiscal et du code des investissements Elargissement de l'assiette et des domaines couverts et / ou création de fonds d'appui au développement du secteur - Relecture du décret sur le fonds du service universel - Elaboration et adoption des textes d'application de la loi sur le service	 Fin Janv 07 Fin Janv 07	MPTIC / MFB MPTIC/ARTEL/Gvt MPTIC/SONAPOST/Gvt		

Objectifs	Résultats attendus	Activités	Echéance	Resp.	Coûts (millions de FCFA)	
					Public	Privé
	développement de l'expertise nationale et de contenus et services adaptés aux besoins locaux - il existe un fonds pour garantir le développement du service postal universel - la promotion des TIC est prise en compte dans les programmes d'aide au développement	universel postal Plaidoyer pour la prise en compte de la promotion des TIC dans les programmes d'aide au développement - Elaboration des termes de références pour l'organisation d'une table ronde sectorielle - Adoption des termes de références - Elaboration des documents de la table ronde - Tenue de la table ronde	Mi-mai 07 Fin mai 07 Fin octobre 07 Mi-nov 07	MPTIC MEDEV / MPTIC MEDEV / MPTIC MEDEV / MPTIC	25	
TOTAL					25	0
TOTAL GENERAL					86 065	470 350